

**โครงการพัฒนาระบบบริการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบบูรณาการ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ปี ๒๕๖๕**

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ซึ่งเป็นการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน หลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว (Medically stable) แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ โดยทีมแพทย์พิเศษในสถานพยาบาล (Intermediate bed หรือ Intermediate ward) ให้ได้รับบริการพื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ ลดภาวะแทรกซ้อน ป้องกันและลดภาวะพิการ พร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่บ้านและชุมชน รวมถึงลดความแย้อดัชของ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มอัตราการครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชน ในผู้ป่วย ๓ กลุ่มคือ ๑. กลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์เฉียบพลัน (Post-acute stroke) ๒. กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง ๓. กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหาของพื้นที่และต้องการการดูแลระยะกลาง โดยการดูแลหลักในช่วงนี้ไม่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง หัวหน้าการและเครื่องมือที่ชัดช้อน

การพื้นฟูสมรรถภาพเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยคืนความสามารถให้กับผู้ป่วยระยะกลางให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด แต่ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยระยะกลางส่วนใหญ่เข้าถึงระบบบริการพื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่องน้อยมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะกลางที่อยู่ห่างไกลจากสถานบริการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเดินทางไกลต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ขาดงบประมาณสนับสนุน ฐานะยากจน ตัวผู้ป่วยระยะกลางอาจมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางขาดทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะกลาง สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งฝ่ายปกครองห้องพื้นที่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ผู้นำชุมชน ตลอดจนชาวบ้านขาดความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมต่อการพื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ป่วยระยะกลางถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลและพื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินงานของกลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟู โรงพยาบาลเสลภูมิจึงปัจจุบันทำให้สามารถให้บริการผู้ป่วยระยะกลางได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งด้านการบริการพื้นฟูสภาพในชุมชนและการให้บริการภายในบ้าน แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุด อย่างไรก็ตาม จากการให้บริการในชุมชนเรื่อยมา พบว่าการให้บริการพื้นฟูสภาพในชุมชนเป็นการให้บริการทางการแพทย์เชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยระยะกลางได้รับบริการพื้นฟูสภาพได้อย่างทั่วถึง เป้าร่วงก่อนเกิดความพิการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการในการเดินทางมา รับบริการที่โรงพยาบาลอีกด้วย จากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น กลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟู โรงพยาบาลเสลภูมิ จึงจัดทำ โครงการพัฒนาระบบบริการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบบูรณาการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางเข้าถึงบริการพื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง **สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน** ภายใต้ความรับผิดชอบ ตามระดับความสามารถสูงสุด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบบริการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ
- ๒.๒ เพื่อให้มีการบริการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed) ทุกราย
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลางได้รับการพื้นฟูสภาพ โดยทีมแพทย์พิเศษทั้งในและนอกหน่วยบริการทุกราย / ลดภาวะแทรกซ้อน ...

นายพีระศักดิ์ อ่อนสี
นายนานา พัฒนา
ผู้อำนวยการ

สอดคล้องและมีความพิการที่จะเกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ความมีระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามระดับความสามารถสูงสุด

๒.๕ เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ความมีระดับความสามารถที่เหมาะสม

๒.๖ เพื่อให้มีนิวัตกรรมหรือผลงานเด่นจากการจัดระบบบริการ และผ่านการนำเสนอในเวทีระดับจังหวัด เป็นต้นไป

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย

- ผู้รับผิดชอบงาน IMC แต่ละ รพ.สต. ๒๕ แห่ง จำนวน ๒๕ คน
- คณะกรรมการ IMC ระดับ CUP จำนวน ๑๕ คน

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการและขั้นทะเบียนผู้ป่วยรับรู้ความ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย

- ผู้ป่วยรับรู้ความ รายใหม่ จำนวน ๑๕๐ คน
- ผู้ป่วยรับรู้ความ รายเดิม จำนวน ๓๕๐ คน

๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยรับรู้ความ

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย

- ผู้ป่วยรับรู้ความ รายใหม่ จำนวน ๑๕๐ คน
- ผู้ป่วยรับรู้ความ รายเดิม จำนวน ๓๕๐ คน

๓.๔ กิจกรรมที่ ๔ การติดตามประเมินผล

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย

- ผู้รับผิดชอบงาน IMC แต่ละ รพ.สต. ๒๕ แห่ง จำนวน ๒๕ คน
- คณะกรรมการ IMC ระดับ CUP จำนวน ๑๕ คน

๔. วิธีดำเนินงาน

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์

๔.๑.๑ สรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓

๔.๑.๒ วิเคราะห์ ปัญหา แนวทางแก้ไข

๔.๑.๓ แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบบริการและขั้นทะเบียนผู้ป่วยรับรู้ความ

๔.๒.๑ พัฒนาระบบรับรู้เพื่อรักษาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย

๔.๒.๒ ขั้นทะเบียนผู้ป่วยรับรู้ความทุกราย

๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยรับรู้ความ โดยทีมสหวิชาชีพ

๔.๓.๑ ผู้ป่วยรับรู้ความได้รับบริการฟื้นฟูสภาพโดยทีมสหวิชาชีพ แบบผู้ป่วยใน (IPD) ทุกราย

๔.๓.๒ การประชุมทีมสหวิชาชีพ (Team meeting) ผู้ป่วย IMC ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๔.๓.๓ ผู้ป่วยรับรู้ความได้รับบริการฟื้นฟูสภาพแบบผู้ป่วยนอกทุกราย (OPD)

สำเนาถูกต้อง

wh.

นายพีระกิต อ่อนนิ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

/ ๔.๓.๔ ผู้ป่วยรับรู้ความ ...

[Signature]

๔.๓.๔ ผู้ป่วยจะได้รับการติดตามที่บ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ จนครบ ๖ เดือน หรือจนกว่า ADL เท่ากับ ๒๐

๔.๓.๕ ผู้ป่วยจะได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

๔.๔ กิจกรรมที่ ๔ การติดตามประเมินผล

๔.๔.๑ ประชุมคณะกรรมการ IMC เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทุก ๖ เดือน

๔.๔.๒ ประชุมคณะกรรมการ IMC เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา

๕. สถานที่ดำเนินการ

อำเภอสละภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗. งบประมาณ

งบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลสละภูมิ หมวดงบประมาณการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามแผนปฏิบัติการ CUP สละภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๖๗,๙๒๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม ดังนี้

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์

๗.๑.๑ ไม่ใช้งบประมาณ

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบบริการและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยระยะกลาง

๗.๒.๑ ค่าจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยระยะรายเดียวและรายใหม่ จำนวน ๕๐๐ เล่ม x เล่มละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

รวมกิจกรรมที่ ๒ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๗.๓ กิจกรรมที่ ๓ การให้บริการพื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง โดยทีมสหวิชาชีพ รายละเอียด ดังนี้

ทีมสหวิชาชีพ ให้บริการพื้นฟูสุขภาพแบบผู้ป่วยในทุกรายและมีการประชุมทีมสหวิชาชีพ (Team meeting) ผู้ป่วย IMC ตามเกณฑ์ที่กำหนด

๗.๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทีม Team meeting จำนวน ๑๐ คน x ๘ ชั่วโมง x ๖๐ บาท x สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง x เดือนละ ๔ ครั้ง x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

ผู้ป่วยระยะกลางได้รับการติดตามพื้นฟูสุขภาพที่บ้าน โดยทีมสหวิชาชีพ จนครบ ๖ เดือนหรือจนกว่า ADL เท่ากับ ๒๐

๗.๓.๒ ค่าตอบแทน (อัตรา) ของทีมสหวิชาชีพในการติดตามพื้นฟูสุขภาพที่บ้าน ดังนี้
๗.๓.๒.๑ ทีมสหวิชาชีพ ๒๐๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

๗.๓.๒.๑ นักกายภาพบำบัด ชั่วโมงละ ๔๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x ๕๐ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๕๐,๔๐๐ บาท

๗.๓.๒.๒ นักกิจกรรมบำบัด ชั่วโมงละ ๔๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x ๕๐ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๔,๔๐๐ บาท

/ ๗.๓.๒.๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ...

๗.๓.๒.๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ ช่างเครื่องซ่อมคนพิการ ชั่วโมงละ ๕๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๒๑ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท

๗.๓.๒.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ชั่วโมงละ ๕๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

ผู้ป่วยจะถูกหักห้ามได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

๗.๓.๓ ค่าตอบแทน (ฉ๔) การปฏิบัติงานออกเยี่ยมบ้านโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

๗.๓.๓.๑ แพทย์ ชั่วโมงละ ๑๒๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

๗.๓.๓.๒ ทันตแพทย์ ชั่วโมงละ ๑๔๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๕,๔๐๐ บาท

๗.๓.๓.๓ เภสัชกร ชั่วโมงละ ๙๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท

๗.๓.๓.๔ พยาบาลวิชาชีพ ชั่วโมงละ ๘๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

๗.๓.๓.๕ นักโภชนาการ ชั่วโมงละ ๘๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

๗.๓.๓.๖ นักกายภาพบำบัด ชั่วโมงละ ๘๐ บาท x วันละ ๒.๕ ชั่วโมง x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

๗.๓.๓.๗ พนักงานขับรถยนต์ เป้ายเลี้ยงวันละ ๑๒๐ บาท x เดือนละ ๕ วัน x ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท

รวมกิจกรรมที่ ๓ เป็นเงิน ๒๘๘,๒๒๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๗.๔ กิจกรรมที่ ๔ การติดตามประเมินผล

๗.๔.๑ ไม่ใช้บประมาณ

รวมงบประมาณโครงการทั้งสิ้น ๒๖๗,๒๒๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทถ้วน)

สำเนาอยู่ที่ด้อง

[Signature]

๔. การประเมินผล / ตัวชี้วัด

๔.๑ มีการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ และมีแผนดำเนินการพัฒนาการบริการคร่าวดูแล ระยะกลางปี ๒๕๖๔ พร้อมจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอรับการประเมินจาก

๔.๒ มีการจัดบริการตามเกณฑ์การให้บริการการดูแลระยะกลางพร้อมผ่านกิจกรรมประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัด

๔.๓ มีการบันทึกการรับส่งข้อมูลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Online ร้อยละ ๑๐๐

๔.๔ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนน Barthel index <๑๕ รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ ๑๕ with Multiple Impairment ได้รับบริการพื้นพูดและติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index เพิ่งกับ ๒๐ ≥ ร้อยละ ๗๕

๔.๕ มีนิเทศกรรมหรือผลงานเด่นจากการจัดระบบบริการและผ่านการนำเสนอในเวทีระดับจังหวัดเป็นต้นไป

/ ๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ...

[Signature]

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้ป่วยจะสามารถได้รับบริการพื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกหน่วยบริการ ลดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการที่จะเกิดขึ้นได้

๙.๒ ผู้ป่วยจะสามารถมีความรู้ มีทักษะความสามารถในการดูแลปฏิบัติตามได้ถูกต้อง และสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขตามศักยภาพ โดยครอบครัวและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแล

๙.๓ ผู้ป่วยจะสามารถสามารถเข้าถึงบริการพื้นฟูสภาพและบริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยได้เพิ่มมากขึ้น

๙.๔ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิมีระบบบริการพื้นฟูสภาพผู้ป่วยจะสามารถที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

๙.๕ สามารถเชื่อมโยงผลสำเร็จของการดำเนินงานไปยังปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ในภาคีเครือข่ายต่อไป

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานแพทยศาสตร์พื้นฟู โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพีระศักดิ์ อ่อนสี นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๕๗๗๔๔๕๖

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพีระศักดิ์ อ่อนสี)

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นายพีระศักดิ์ อ่อนสี
นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

(นางนิชญา พ่องย้อย)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์พื้นฟู

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายจุลพันธ์ สุวรรณ)

สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ

(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบดินทร์ ทั้งไพบูล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : โครงการพัฒนาระบบที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง

การจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)



การจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ ๑ และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- โครงการ / กิจกรรม

Linkภายนอก : www.selaphumhospital.go.th

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวสุปรียา ไชยสิทธิ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางอารยา ธรรมี) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
--	--

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่


(นาง ภัคવิภา พลเยี่ยม)
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์