



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ที่ รอ ๐๐๓๓.๓๐๖.๐๑.๒/๒๑ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

### เรื่องเดิม

ตามที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้สำรวจความต้องการแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยบริการ และทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ภายในโรงพยาบาลไปแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนบริการสำหรับหน่วยบริการและกลุ่มงาน/ฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการและคุณภาพอย่างสูงสุด

๒. งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อใช้ในการกิจการของโรงพยาบาลเสลภูมิ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ (เอกสาร๑)

### ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้อำนาจหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ (เอกสาร ๒)

๒. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท (เอกสาร ๓)


### ข้อพิจารณา

งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสลภูมิ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๓๒,๐๐๐.๐๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง/  
ปรับปรุงต่อเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และลงนามในประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่แนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(นางปัทมา นิลส์สัน)  
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ  
เพื่อเห็นควรอนุมัติ



(นายนพดล สาสีสิทธิ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นายบุญมี โพธิ์สนาม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ

แผนความต้องการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงต่อเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอสกลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ทดแทน	ขอเพิ่มเติม	หน่วยงาน	ระยะเวลา		
									ดำเนินการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ
๑	ปรับปรุงที่พักรักษาตัวไป	๑	ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	อนามัยสิ่งแวดล้อม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๒	ก่อสร้างโรงพักขยะติดเชื้อ (บริเวณเตาเผาเดิม)	๑	หลัง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๑	อนามัยสิ่งแวดล้อม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๓	ปรับปรุงโรงอาหาร	๑	ครั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๑	อนามัยสิ่งแวดล้อม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๔	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	๑	ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	อนามัยสิ่งแวดล้อม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕	ซ่อม/เปลี่ยนอ่างล้างมือที่ห้องยาชั้น ๑ จำนวน ๒ อ่างและตู้บานซิงค์	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		๑	ห้องยานอก	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖	ต่อเติมชั้นใต้เคาเตอร์จ่ายยา	๔	ช่อง	๑๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๑	ห้องยานอก	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๗	ซ่อมแซมตึกและศาลาพักคนไข้รอฟอกไต	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	ไตเทียม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๘	ต่อเติมที่พักรักษาผู้ป่วยโรคไต	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		๑	ไตเทียม	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๙	ปรับปรุงห้องสำหรับรับรองแขก	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		๑	เวชปฏิบัติ	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๐	พื้นรอบและหลังคาอาคารจ่ายกลาง	๑	งาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		๑	จ่ายกลาง	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๑	หลังคาอาคารวัสดุการแพทย์ ริว ซิม	๑	ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๑	จ่ายกลาง	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๒	ต่อเติมอาคารซักฟอก	๑	ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	จ่ายกลาง	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๓	ติดตั้งดาข่ายเหล็กกระเบื้องหลังตึกตั้งแต่ชั้น ๑ ถึง	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑	ตึกสงฆ์มณฑลเชียร	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๔	การย้ายเครื่อง intercomp ไปห้องพยาบาล	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑		ตึกสงฆ์มณฑลเชียร	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๑๕	เปลี่ยนกระเบื้องหน้าห้องน้ำผู้ป่วยสามัญ	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		๑	ตึกสงฆ์มณฑลเชียร	ตค ๖๕-กย.๖๖		

(นางปัทมา นิลส์สัน)

นักวิชาการพัสดุ/ผู้เสนอ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายพนพล สาสีทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ/ผู้อนุมัติ

วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ทดแทน	ขอเพิ่มเติม	หน่วยงาน	ระยะเวลา		หมายเหตุ	
									ดำเนินการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	
๑๙	ตึกผู้ป่วยในเด็ก	๑	งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑		ตึกสงฆ์มณเฑียร	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๐	ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	๑	งาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑	นรีเวชหลังคลอด	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๑	ห้องหัตถการ	๑	ห้อง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑	นรีเวชหลังคลอด	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๒	ทางลาด	๑	งาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๑	นรีเวชหลังคลอด	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๓	อ่างสแตนเลส แบบ ๒ หลุมติดก๊อกน้ำล้างมือ	๒	จุด	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑		ผู้ป่วยนอก	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๔	บานประตูทางเข้าสำนักงาน	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑		งานยานฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๕	โถชักโครก	๑	ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑		งานยานฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๖	ชุดอ่างล้างมือ	๑	ชุด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒		งานยานฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๗	สายฝักบัวอาบน้ำ/ฉีดล้าง	๒	ชุด	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑		งานยานฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๘	วางระบบท่อน้ำประปาในอาคารใหม่	๑	อาคาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑		ศูนย์พิการฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๒๙	ต่อเติมหลังคา,กันสาด ๒ อาคาร	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		๑	ศูนย์พิการฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๐	สปอร์ตไลโซล่าเซลส่องด้านหน้าอาคาร	๕	จุด	๓,๕๐๐	๑๗,๕๐๐		๑	ศูนย์พิการฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๑	ต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์/กายอุปกรณ์	๑	ห้อง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		๑	ศูนย์พิการฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๒	รางน้ำอาคารบ้านพัก	๒	อาคาร	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑		ศูนย์พิการฯ	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๓	ห้องเครื่องปั่นไฟหลังตึกชาย	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๔	ทาสีผนังกำแพง ทั้ง ๒ ด้าน	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๕	โรงเก็บขยะรองน้ำเสียข้างตึกสงฆ์-ทางออก	๑	งาน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๖	เปลี่ยนแผ่นหลังคาอาคารโรงครัว	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			

(นางปัทมา นิลส์สัน)

นักวิชาการพัสดุ/ผู้เสนอ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายนพดล สาสีสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ - ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ/ผู้อนุมัติ

วันที่ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ทดแทน	ขอเพิ่มเติม	หน่วยงาน	ระยะเวลา		หมายเหตุ	
									ดำเนินการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	
๓๗	เปลี่ยนแผ่นหลังคาอาคารจ่ายกลาง	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๘	เปลี่ยนแผ่นหลังคาอาคารพักพยาบาล ๑	๑	งาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๓๙	เปลี่ยนแผ่นหลังคาอาคารพักพยาบาล ๒	๑	งาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๐	ซ่อมร่อนน้ำกันซึมอาคารผู้ป่วยในหญิง	๑	งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๑	รั้วคอนกรีตผนังก่อฉาบ	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๒	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๒ - ๓	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๓	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๔	๑	งาน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๔	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ ๕	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๕	ระบบสำรองน้ำใต้เข็มรวมระบบท่อส่ง	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๖	ตระแกรงกันนก อาคารพิเศษสงฆ์มณฑลเชียร	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๗	ป้อมยามใหม่แบบ ย้ายได้ มีห้องน้ำในตัว	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑		หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๘	ปรับปรุงหลังคา ทาสี โรงสูบน้ำ	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๔๙	ปรับปรุง Authro ward	๑	งาน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		๑	หน่วยซ่อมบำรุง	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๕๐	มือจับผ้าฆ่าเชื้อเปลี่ยนเสื้อคนไข้	๑	ชุด	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐		๑	รังสีการแพทย์	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๕๑	ประตูห้องเอกซเรย์อัตโนมัติ	๑	บาน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑		รังสีการแพทย์	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๕๒	เคาน์เตอร์จุดคัดกรองประชาสัมพันธ์	๑	ชุด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		๑	ผู้ป่วยนอก	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๕๓	อ่างล้างมือ	๒	จุด	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๑	เวชปฏิบัติ	ตค ๖๕-กย.๖๖			



(นางปัทมา นิลสีสัน)

นักวิชาการพัสดุ/ผู้เสนอ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



(นายณพดล สาสีทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๖



(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ/ผู้อนุมัติ

วันที่ ๓๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ทดแทน	ขอเพิ่มเติม	หน่วยงาน	ระยะเวลา	หมายเหตุ	
									ดำเนินการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ
๕๔	รางสแตนเลสใส่ขาตู้	๔	ตัว	๔๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐		๓	ห้องผ่าตัด	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕๕	ปรับปรุงทางขึ้น-ลงตึก	๑	งาน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑		ตึกชาย	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕๖	ซ่อมบ่อทิ้งน้ำเสีย	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑		ตึกชาย	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕๗	ซ่อมจักรยานมอเตอร์	๑	งาน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑		ตึกชาย	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕๘	ซ่อมมุ้งลวด	๑	งาน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑		ตึกชาย	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๕๙	ห้องเก็บเอกสารการเงิน	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	การเงิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๐	ซ่อมแซมหลังคา/เพดานตึกที่รั่วซึม	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑		ตึกหญิง	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๑	ต่อเติม Medical Air	๓	จุด	๓๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐		๓	ห้องคลอด	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๒	ปรับปรุง เคาร์เตอร์พยาบาล	๑	งาน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑		อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๓	ประตูทางเข้า-ออก	๑	งาน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		๑	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๔	ปรับปรุงอ่างล้างมือ	๑	งาน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑		อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๕	กั้นห้องประชุม ER	๑	งาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๖	โครงสร้างหลังคา จอดรถ EMS	๑	งาน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๑	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๗	ตีเส้นแบ่งโซน สี แดง ชมพู เหลือง	๑	งาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		๑	อุบัติเหตุฉุกเฉิน	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๘	เตาแก๊ส หัวคู่	๑	ชุด	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐		๑	โภชนาการ	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๖๙	รถเข็นอาหารผู้ป่วยแบบ ๔ ชั้นมีฝาปิดมิดชิด	๑	คัน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐		๑	โภชนาการ	ตค ๖๕-กย.๖๖		
๗๐	รถเข็นอาหารผู้ป่วยแบบ ๒๔ ช่องมีฝาปิด	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐		๑	โภชนาการ	ตค ๖๕-กย.๖๖		



(นางปัทมา นิลสีลัน)

นักวิชาการพัสดุ/ผู้เสนอ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



(นายพนพล สาสีสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖



(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ/ผู้อนุมัติ

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ทดแทน	ขอเพิ่มเติม	หน่วยงาน	ระยะเวลา		หมายเหตุ	
									ดำเนินการ	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	
๗๑	ระบบความปลอดภัยห้อง Server	๑	งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๑	HAIT	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๗๒	กล้อง CCTV ห้อง Server รับภาพเสียงได้	๒	ชุด	๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		๑	HAIT	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๗๓	ปรับปรุงสถานที่ผลิตยาสมุนไพร	๑	งาน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑		แผนไทย	ตค ๖๕-กย.๖๖			
๗๔	ปรับปรุงสถานที่ห้องอบสมุนไพร	๑	งาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑		แผนไทย	ตค ๖๕-กย.๖๖			
(แปดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)					๘,๔๓๒,๐๐๐							

(นางปัทมา นิลส์สัน)

นักวิชาการพัสดุ/ผู้เสนอ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายนพดล สาสีทธิ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖

(นายบุญมี โพธิ์สนาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ/ผู้อนุมัติ

วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖